

关于兴宁市沐彬中学运动场体育设施及安装项目计价争议的复函

原创

广东省建设工程标准定额站订阅号

#争议复函

112个

点击上方蓝色字体关注我们



关于兴宁市沐彬中学运动场体育设施及安装项目计价争议的复函

粤标定复函〔2022〕48号

兴宁市沐彬中学、广东宇晟建设工程有限公司：

你们通过广东省建设工程造价纠纷处理系统，申请解决兴宁市沐彬中学运动场体育设施及安装项目计价争议的来函及相关资料收悉。

2018年7月11日签订的采购合同显示，本项目位于梅州市兴宁市，兴宁市沐彬中学采用公开招标方式确定广东宇晟建设工程有限公司负责承建，资金来源为财政资金，合同价格形式为总价合同，项目目前处于竣工结算阶段。据上传资料，现对来函涉及的工程计价争议事项答复如下：

采购合同第3条工程承包方式3.1款明确“按甲方提供的施工图和工程量清单施工，乙方在招标文件及工程量清单等规定范围内自行报价，总价包干；如有新增项目，协商另行报价。按工程量清单包材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收、包清运和包税票的方式进行施工”在竣工结算过程中，双方就合同的结算方式产生争议。发包人认为，本项目使用财政资金，应依据《广东省财政性资金基本建设投资评审暂行方法》（粤财基〔2000〕18号）规定，按竣工图纸（招标图纸、施工图纸和竣工图纸皆无变更或变化）重新计算各项清单的工程量并重新计价；承包人认为应依据合同约定的总价包干方式进行结算。

我认为，本项目为政府采购工程，采购合同明确为总价包干，且招标文件和合同中均无竣工结算需重新计价的相关条款，故本项目应按合同约定总价包干结算。

专此函复。

广东省建设工程标准定额站

2022年5月16日



长按微信二维码
关注我们获取更多信息

官网：www.gdcost.com

投稿及联系方式：020-83643090

 广东省建设工程标准定额站订阅号

收录于合集 #争议复函 112

下一篇 · [关于西园上镜花园项目工程计价争议的复函](#)

阅读 1753

分享 收藏

5 3

写下你的留言